

Guía2. Desarrollo Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

Resumen de avance proyecto APT	<i>Se ha avanzado en el análisis, diseño e implementación del sistema MDA. Se definieron los requerimientos, arquitectura basada en microservicios y modelo de base de datos. Actualmente se encuentran desarrolladas las funcionalidades principales de usuarios, autenticación, gestión de tickets y mensajería.</i> <i>También se ha trabajado en la integración mediante API Gateway, Docker y en la preparación de la funcionalidad de inteligencia artificial para apoyar la clasificación de tickets. Algunas actividades han presentado retrasos debido a dificultades técnicas de configuración e integración.</i>
Objetivos	<i>El objetivo general es desarrollar una plataforma de Mesa de Ayuda que permita gestionar solicitudes de soporte mediante tickets, usuarios, roles, mensajería y notificaciones, incorporando además funcionalidades de inteligencia artificial.</i> <i>Los principales objetivos específicos son implementar la gestión de tickets, autenticación de usuarios, comunicación entre usuarios y técnicos, arquitectura de microservicios e integración de IA para apoyar la clasificación de solicitudes.</i>
Metodología	<i>Se utiliza Scrum como metodología de desarrollo, adaptada a un proyecto individual.</i>
Evidencias de avance	<i>Se presentarán capturas del sistema, estructura de los microservicios y modelo de base de datos. Estas permiten demostrar el avance funcional y técnico del proyecto, además de la implementación de la arquitectura definida.</i>

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

Plan de Trabajo							
Competencia o unidades de competencias	Actividades	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones	Estado de avance	Ajustes
Desarrollar una solución de software. Construir modelos de datos	<i>Desarrollo del sistema MDA, incluyendo autenticación, usuarios y gestión de tickets.</i> <i>Diseño de la base de datos y arquitectura de microservicios</i>	Python, Flask, React, VS Code y SQL Server. SQL Server, Docker, diagramas y documentación técnica.	Semanas 5–11 Semanas 2–5	<i>Eduardo Bravo</i> <i>Eduardo Bravo</i>	<i>Se desarrollaron las funcionalidades principales del sistema.</i> <i>Se definió la estructura de datos y la separación de servicios.</i>	Completado Completado	<i>Se realizaron ajustes durante la implementación.</i> <i>Se ajustaron componentes para facilitar la integración.</i>

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:

El principal facilitador ha sido contar con una arquitectura y requerimientos definidos. Las principales dificultades han sido la configuración de Docker, conexión con SQL Server e integración entre microservicios.

Para solucionarlo se han realizado pruebas individuales por servicio y posteriormente pruebas de integración, además de reorganizar las prioridades del proyecto.

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

Actividades ajustadas o eliminadas:

No se han eliminado actividades principales. Se ajustó el orden de implementación, priorizando las funcionalidades esenciales, pruebas e integración antes de incorporar completamente las funcionalidades complementarias de inteligencia artificial.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas:

Las principales actividades retrasadas corresponden a la integración de los microservicios, pruebas finales e integración de la inteligencia artificial. El retraso se debe principalmente a dificultades técnicas de configuración y comunicación entre servicios.

Para abordarlo se priorizarán las funcionalidades esenciales y se aumentará el tiempo destinado a pruebas y corrección de errores.