



Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo.

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?

Al revisar la carta Gantt y comparar las actividades planificadas con el avance actual del Proyecto APT, considero que se ha logrado avanzar de manera significativa, aunque no todas las actividades se han desarrollado exactamente dentro de los tiempos inicialmente definidos.

Uno de los principales factores que ha dificultado el cumplimiento estricto de los plazos ha sido la aparición de dificultades técnicas durante la implementación, principalmente relacionadas con la configuración de Docker, la comunicación entre los distintos microservicios, la conexión con SQL Server y la configuración del entorno de despliegue. Estas situaciones requirieron dedicar más tiempo del planificado a diagnóstico, pruebas y corrección de errores.

Por otra parte, ha facilitado el desarrollo el hecho de haber definido previamente una arquitectura para el sistema, separando el frontend, gateway, servicios de autenticación, tickets, mensajes y notificaciones. Esto ha permitido trabajar de manera más ordenada y abordar los problemas de forma independiente.

A pesar de los retrasos puntuales, considero que el proyecto mantiene un avance adecuado y que las dificultades encontradas han permitido adquirir mayores conocimientos técnicos y mejorar la solución planteada inicialmente.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

Las dificultades que han surgido durante el desarrollo las he enfrentado principalmente mediante un proceso de análisis, pruebas y corrección progresiva. Cuando aparece un problema, intento identificar primero si corresponde a una dificultad de código, configuración, infraestructura o comunicación entre componentes, para posteriormente realizar pruebas específicas que permitan encontrar su causa.

Para evitar que estos problemas afecten de manera importante las próximas actividades, considero necesario priorizar las funcionalidades principales del sistema y dejar las mejoras secundarias para una etapa posterior. También planeo realizar pruebas de integración de manera más frecuente, especialmente entre el frontend, API Gateway y los distintos microservicios.

Además, continuaré documentando las decisiones técnicas y los problemas encontrados, ya que esto permite evitar repetir errores y facilita la continuidad del desarrollo. En caso de encontrar dificultades que requieran conocimientos específicos, recurriré a documentación oficial y al apoyo del docente o de mis pares.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

Hasta el momento evalúo mi trabajo de manera positiva, principalmente porque he logrado avanzar tanto en la planificación como en la implementación técnica del proyecto. Destaco especialmente la definición de una arquitectura basada en microservicios, la implementación de funcionalidades relacionadas con usuarios y autenticación, la gestión de tickets y la integración de diferentes componentes tecnológicos.

También considero como un aspecto positivo la capacidad de enfrentar problemas técnicos que no estaban contemplados inicialmente, buscando alternativas y realizando pruebas hasta encontrar una solución. Esto me ha permitido fortalecer mis conocimientos en tecnologías como Flask, Docker, SQL Server, APIs REST y comunicación entre servicios.

Como aspecto a mejorar, considero que debo administrar mejor los tiempos destinados a investigar y solucionar problemas técnicos. En algunas ocasiones una dificultad particular puede consumir más tiempo del planificado y terminar afectando otras actividades. Para mejorar esto, debo establecer prioridades más claras, definir tiempos máximos para determinadas tareas y mantener una planificación más flexible que permita incorporar imprevistos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

Una de las principales inquietudes que me queda es determinar si la arquitectura implementada actualmente será suficiente para cumplir correctamente con los requerimientos del proyecto en la etapa final, especialmente considerando la integración de los distintos microservicios y la incorporación de la funcionalidad de inteligencia artificial.

También me interesa validar si el nivel de documentación y pruebas que estoy realizando es suficiente para demostrar correctamente el funcionamiento del sistema y cumplir con los objetivos definidos para el Proyecto APT.

La pregunta que me gustaría realizar al docente es: ¿qué aspectos debería priorizar en esta etapa final del proyecto para asegurar que la solución cumpla con los objetivos planteados y que la presentación final permita demostrar adecuadamente el trabajo realizado?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?

Debido a que el Proyecto APT es desarrollado de manera individual, no corresponde realizar una redistribución de actividades entre integrantes. Todas las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación y despliegue son responsabilidad propia.

Sin embargo, a partir de esta instancia de monitoreo considero necesario reorganizar internamente las prioridades y tiempos de las actividades restantes. Se dará mayor prioridad a las funcionalidades esenciales del sistema, las pruebas de integración, la corrección de errores y la documentación, dejando las mejoras adicionales para cuando las funcionalidades principales se encuentren correctamente implementadas.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?

En mi caso, el Proyecto APT corresponde a un trabajo individual, por lo que no existe una distribución de tareas entre integrantes del grupo que pueda ser evaluada directamente.

Como aspecto positivo, esta modalidad me ha permitido tomar de manera directa las decisiones relacionadas con el análisis, diseño e implementación del proyecto, manteniendo una visión completa sobre el funcionamiento del sistema. También me ha permitido desarrollar una mayor autonomía para resolver problemas y organizar las actividades necesarias para avanzar.

Como principal aspecto a mejorar, considero que trabajar individualmente implica asumir todas las responsabilidades del proyecto, por lo que la planificación y administración del tiempo adquieren una mayor importancia. Para enfrentar esto, es necesario mantener una organización constante, establecer prioridades y solicitar retroalimentación al docente y a los pares cuando sea necesario.